

नेपाल सरकार
संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
भद्रपुर, भापा
आ. व. ०७२/७३ को वार्षिक कार्यतालिका

सि. नं.	क्रियाकलाप	मिति	स्थान
१	<u>समीक्षा गोष्ठी</u> आ. व. ०७१/७२ को वार्षिक समीक्षा गोष्ठी चालु आ. व. ०७२/७३ को प्रथम र दोस्रो चौमासिक समीक्षा गोष्ठीहरु	२०७२ श्रावण मसान्त भित्र २०७२ मसिर दोस्रो हप्ता भित्र र २०७२ चैत्र दोस्रो हप्ता भित्र	जिल्ला विकास समिति सभा कक्ष
२	<u>प्रगति प्रतिवेदन</u> मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउने कार्य DPMAS, भौतिक, आर्थिक, पञ्जिकरण र सामाजिक सुरक्षा, LGCDP आदि ।		
	मासिक,	प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र	
	चौमासिक	२०७२ मसिर पहिलो हप्ता भित्र २०७२ चैत्र पहिलो हप्ता भित्र	
	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन		
	भौतिक प्रगति प्रतिवेदन	२०७३ श्रावण १५ गते भित्र	
	आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन	आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिन भित्र (२०७३ भाद्र ५ गते भित्र)	
	आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन	प्रत्येक चौमासिक समाप्त भएको १ महिना भित्र	
	गत आ. व. को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदन	लेखा परिक्षण सम्पन्न पश्चात चालु आ. व. भित्र	
	जिविस बोर्ड तथा परिषदका निर्णयहरु	निर्णय भएको ७ दिन भित्र	
३	<u>सार्वजनिक सुनुवाईहरु</u>	२०७२ कार्तिक, फाल्गुन र आषाढ	जिल्ला
४	सामाजिक परिक्षण, लैंगिक तथा समावेशी बजेट परिणहरु	२०७२ श्रावण देखि कार्तिकसम्म	
५	<u>अध्ययन अध्यावधिक</u> क्षमता विकास योजना र संगठनात्म विकास अध्ययन अध्यावधिक	२०७२ भाद्र र आश्विन	जिविस
६	राजश्व / स्रोत प्रक्षेपण तथा सम्भाव्यता अध्ययन	२०७२ कार्तिक र मसिर	भापा र इलाम
७	पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र प्रभाव मूल्यांकन कार्यहरु	२०७२ पौष र माघ	जिल्ला
८	क्षमता विकास तालिम तथा गोष्ठीहरु	२०७२ भाद्र देखि २०७३ ज्येष्ठ सम्म	जिल्ला र अन्य

९	जिल्ला परिषदबाट विनियोजित योजना		
	उपभोक्ता समिति गठन र तालिम र सम्झौता	२०७२ भाद्र देखि भाद्र-कार्तिक	जिविस
	ठेकापटटाद्वार संचालित योजनाहरुको बोलपत्र कागजात स्वीकृति र सूचना प्रकाशन	२०७२ असोज तेस्रो हप्ता	सम्बन्धित गाविस र नपा भित्र
	सम्झौता	२०७२ मसिर पहिलो हप्ता भित्र	जिविस
	योजना कार्यान्वयन र सम्पन्न	२०७३ जेष्ठ मसान्त भित्र	सम्बन्ध स्थान
	जाँचपास तथा फरफारक र हस्तान्तरण	२०७३ आषाढ मसान्त	जिविस
१०	अनुगमन, मूल्यांकन र प्रतिवेदन	कार्यान्वयन र सम्पन्न पछि	सम्बन्धित स्थान
११	आ. व. ०७३/७४ को योजना तर्जुमा प्रक्रिया		
	पूर्व योजना तर्जुमा वैठक	२०७२ कार्तिक मसान्त भित्र	जिविस
	गाउँ परिषद	२०७२ पौष मसान्त	सम्बन्धित गाविस र नपा
	इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा वैठक	२०७२ माघ मसान्त	निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय ७ स्थानमा
	विषयगत योजना तर्जुमा वैठक	२०७२ फाल्गुन पहिलो हप्ता	जिविस
	एकिकृत योजना तर्जुमा वैठक	२०७२ फाल्गुन दोस्रो हप्ता	जिविस
	जिविस वैठक	२०७२ फाल्गुन दोस्रो हप्ता	जिविस
	जिल्ला परिषद	२०७२ फाल्गुन तेस्रो हप्ता	जिविस
१२	बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण	२०७२ फाल्गुन मसान्तसम्म	जिविस सभा कक्ष